




الخطوة التشغيلية للإدارة التعليمية

لعام ١٤٤٧ هـ



الخطة التشغيلية للإدارة التعليمية لعام ١٤٤٧ هـ




م	المهام	الإجراءات	المنفذ	المشرف	الموازنة المالية	تاريخ التنفيذ	المتابعة	
							نفذ	لم ينفذ
١	تكليفات العام الجديد لإدارة التعليمية	● إعادة تكليف أعضاء اللجنة العلمية	السكرتير	مدير البنين	-	١٤٤٧/٠١/١٥ هـ		
		● إعادة تكليف أعضاء إدارة البنين				١٤٤٧/٠١/١٥ هـ		
		● تكليف الأعضاء الجدد في البرامج التربوية				١٤٤٧/٠١/١٥ هـ		
		● عرض جوانب النقص في العام الماضي				١٤٤٧/٠١/٠١ هـ		
٢	البرامج التعليمية	● تحديد أماكن الخلل في العمل	مشرف البرامج	مدير البنين	-	١٤٤٧/٠١/٠١ هـ		
		● الاطلاع على الأفكار المقترحة من المعلمين				١٤٤٧/٠١/٠١ هـ		
		● ورشة عمل مع الأخوة أعضاء إدارة البنين				١٤٤٧/٠١/٠١ هـ		
		● تحديد الرؤية الكاملة للبرامج المقترحة				١٤٤٧/٠١/٠١ هـ		
		● توثيق البرامج كل على حده لتمييزها				١٤٤٧/٠١/٠١ هـ		
٣	الخطابات الرسمية الصادرة	● كتابة المسودة من القسم صاحب الخطاب	السكرتير	مدير البنين	-	بشكل مستمر		
		● كتابة الخطاب بالحاسب الآلي						
		● مراجعة الخطاب ثم تربيته						
		● توقيع الخطاب من القسم ثم تربيته						
		● إدراج صورة من الخطاب بالصادر						
		● تسليم الخطاب للجهة المرسل لها						




المتابعة	للمنفذ	تاريخ التنفيذ	الموازنة المالية	المستهدف	المنفذ	الإجراءات	المهام	م
		بشكل مستمر	-	(بنين - بنات)	السكرتير	- استقبال الخطابات ثم تحويله للقسم المحدد - إيداع صورة منه بالوارد - تسليم نسخة من الخطابات للجهة المستهدفة	الخطابات الرسمية الواردة	٤
		١٤٤٧/٠٢/٠٩ هـ				إعداد الجدول الخاص بكل مشرف تعليمي		
		١٤٤٧/٠٣/٠١ هـ		(بنين - بنات)	المساعد الإداري	تسليم المشرفين استمارات التقويم	التقارير الإشرافية للمحقات	٥
		مستمر	-			متابعة التقارير أسبوعياً		
		نهاية كل فصل				إعداد التقارير النهائية لكل فصل		
		يحدد لاحقاً		مدير البنين		دراسة بنتائج الزيارات مفصلة		
		١٤٤٧/٠٢/٠٩ هـ				إعداد خطة مستقلة للبرنامج	اللائحة	٦
		١٤٤٧/٠٢/٠٩ هـ		(بنين - بنات)	المساعد الإداري	تكليف مدير تنفيذي للبرنامج		
		١٤٤٧/٠٢/١٨ هـ				شرح البرنامج للعاملين فيه لتحقيق أهدافه		
		١٤٤٧/٠٣/٠١ هـ				تنفيذ البرنامج		
		١٤٤٧/٠٢/٠٩ هـ				إعداد خطة مستقلة للبرنامج	ملتقى التجارب القرآنية	٧
		١٤٤٧/٠٢/٠٩ هـ				تكليف مدير تنفيذي للبرنامج		
		١٤٤٧/٠٢/١٨ هـ				شرح البرنامج للعاملين فيه لتحقيق أهدافه		
		١٤٤٧/٠٣/٠١ هـ				تنفيذ البرنامج		

Handwritten signature



م	المهام	الإجراءات	المنفذ	المشرف	الموازنة المالية	تاريخ التنفيذ	المتابعة	
							نفس	لم يتفقد
٨	جائزة المعلم المتميز	إعداد خطة مستقلة للبرنامج	مشرف البرامج التعليمية	(بنين- بنات)	٦ × ١٠٠٠ معلمي ٦٠٠٠ = ريال	١٤٤٧/٠٢/٠٩ هـ		
		تكليف مدير تنفيذي للبرنامج				١٤٤٧/٠٢/٠٩ هـ		
		شرح البرنامج للمعلمين فيه لتحقيق أهدافه				١٤٤٧/٠٢/١٨ هـ		
		تنفيذ البرنامج				١٤٤٧/٠٣/٠١ هـ		
٩	حلقة الإتقان	إعداد خطة مستقلة للبرنامج	مشرف الاختبارات	(بنين- بنات)	١٠٠.٠٠٠ ريال	١٤٤٧/٠٢/٠٩ هـ		
		تكليف مدير تنفيذي للبرنامج				١٤٤٧/٠٢/١١ هـ		
		شرح البرنامج للمعلمين فيه لتحقيق أهدافه				١٤٤٧/٠٢/١٢ هـ		
		تنفيذ البرنامج				١٤٤٧/٠٣/٠١ هـ		
١٠	مزاوير ال داود	إعداد خطة مستقلة للبرنامج	مشرف البرامج التعليمية	(بنين- بنات)	٢٠.٠٠٠ ريال	١٤٤٧/٠٢/٠٧ هـ		
		تكليف مدير تنفيذي للبرنامج				١٤٤٧/٠٢/١٣ هـ		
		شرح البرنامج للمعلمين فيه لتحقيق أهدافه				١٤٤٧/٠٢/١٨ هـ		
		تنفيذ البرنامج				١٤٤٧/١١/١٦ هـ		
١١	مسابقة اختيار الفروع	الإعلان عن المسابقة	مشرف الاختبارات والمسابقات	(بنين- بنات)	٤٠٠.٠٠٠ ريال	١٤٤٧/٠٣/٠١ هـ		
		تقديم أسماء الطلاب المتقدمين للمسابقة						
		حصر المتقدمين حسب نظام المسابقة						
		تنفيذها						
		إعلان النتائج				مستمر خلال العام الدراسي		



م	المهام	الإجراءات	المنفذ	المشرف	الموازنة المالية	تاريخ التنفيذ	المتابعة	
							نفذ	لم ينفذ
١٢	برنامج الاجازة والاسانيد القرائية	إعداد خطة مستقلة للبرنامج	مشرف البرامج التعليمية	(بنين- بنات)	٦٠.٠٠٠ ريال	١٤٤٧/٠٢/١٠ هـ		
		تكليف مدير تنفيذي للبرنامج				١٤٤٧/٠٢/١١ هـ		
		شرح البرنامج للعاملين فيه لتحقيق أهدافه				١٤٤٧/٠٢/١٢ هـ		
		تنفيذ البرنامج				١٤٤٧/٠٣/٠١ هـ		
١٣	برنامج الاستقطاب	إعداد خطة مستقلة للبرنامج	مشرف البرامج التعليمية	(بنين- بنات)	٣٠.٠٠٠ ريال	١٤٤٧/٠٢/١٠ هـ		
		تكليف مدير تنفيذي للبرنامج				١٤٤٧/٠٢/١١ هـ		
		شرح البرنامج للعاملين فيه لتحقيق أهدافه				١٤٤٧/٠٢/١٢ هـ		
		تنفيذ البرنامج				١٤٤٧/٠٣/٠١ هـ		
١٤	تطوير المعلمين والعلماء تجويد - القاعدة النورانية	إعداد خطة مستقلة للبرنامج	مشرف البرامج التعليمية	(بنين- بنات)	٤٠٠٠ ريال	١٤٤٧/٠٢/٠٩ هـ		
		تكليف مدير تنفيذي للبرنامج				١٤٤٧/٠٢/٠٩ هـ		
		شرح البرنامج للعاملين فيه لتحقيق أهدافه				١٤٤٧/٠٢/١٨ هـ		
		تنفيذ البرنامج				١٤٤٧/٠٣/٠١ هـ		
١٥	دورة يابيع الصيفية	إعداد خطة مستقلة للبرنامج	مشرف البرامج التعليمية	(بنين- بنات)	٤٠.٠٠٠ ريال	١٤٤٧/١٢/٢٠ هـ		
		تكليف مدير تنفيذي للبرنامج				١٤٤٧/١٢/٢٠ هـ		
		شرح البرنامج للعاملين فيه لتحقيق أهدافه				١٤٤٧/١٢/٢٠ هـ		
		تنفيذ البرنامج				١٤٤٨/٠١/١٨ هـ		



المتابعة		تاريخ التنفيذ	الموازنة المالية	المشرف	المنفذ	الإجراءات	المهام	م
نفذ	لم ينفذ							
		تحدد فوراً وصول الخطابات الرسمية	١٠.٠٠٠ ريال	(بنين- بنات)	مشرف الاختبارات	- استلام خطاب المسابقة - تكليف مشرفي الجوامع بتحديد المشاركين - اختبار تمهيدي للمشاركين - تكليف مشرف بمتابعة المشاركات - إرسال النتائج لإدارة البنين	المسابقات المحلية	١٣
ريال ٧٦٥.٠٠٠								
المجموع								

